
Verbale Gruppo di Progetto Pnrr 

Il giorno 5 settembre 2023, alle ore 14:30, in modalità telematica tramite la piattaforma Meet, al 
link meet.google.com/gbc-pdoc-vdp si è riunito il Gruppo di Progetto del Pnrr per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

1) Stato dei lavori secondaria e primaria;
2) Destinazione fondi digitale dopo primi acquisti;
3) Prossimi step cronoprogramma

Sono presenti la Project Manager, prof.ssa Anna Scotti, la docente collaudatrice, prof.ssa Alice 
Bertozzi, la prof.ssa Maria Francesca Castello, la prof.ssa Elisabetta Corradi, la prof.ssa Elena Bini, la 
maestra Elisabetta Smimmo, la maestra Elena Vignali, il maestro Alfonso Plazza, la dirigente 
scolastica Giovanna Rotondo. 

1) Stato dei lavori secondaria e primaria
La prof.ssa Scotti aggiorna i docenti sullo stato dei lavori nei plessi scolastici, per quanto riguarda le 
apparecchiature digitali. Tra fine ottobre e inizio novembre dovrebbero essere consegnate e 
installate le digital board alla scuola secondaria; la disinstallazione delle Lim attualmente presenti 
nel plesso e l’installazione delle digital board sarà a carico della ditta “Computer service”. Si 
stabilisce che saranno installate in 3 aule al piano rialzato e in 7 aule al primo piano, più una in aula 
Steam. Per quanto riguarda i plessi delle scuole primarie, considerando i lavori in corso, si stabilisce 
che siano installate una volta conclusi i lavori, sia a Trecasali che a Sissa, unitamente ai Chromebook. 
La Dirigente scolastica proponeva di riutilizzare alcune Lim nelle scuole dell’infanzia, considerando 
che all’infanzia di Trecasali ce n’è solo una e nessuna all’infanzia di Sissa. Sarà fondamentale 
contattare il Comune, in particolare Mirka Grassi, per capire i costi di adattamento di questi 
dispositivi su pareti non predisposte a questo uso.  
Il Comune sta supportando i lavori nella secondaria, in particolare nel teatro, nell’aula Steam e 
nell’aula 1C al primo piano. 
La Dirigente scolastica acconsente l’attivazione della piattaforma MLol per le docenti della scuola 
dell’infanzia e per gli educatori, mentre si preferisce valutare in un secondo momento l’attivazione 
a favore degli alunni della scuola dell’infanzia. 

2) Destinazione fondi digitale dopo primi acquisti
La prof.ssa Scotti informa che sono ancora disponibili 14.000€ da spendere nel digitale, dei quali 
8.000 per i plessi della primaria e 6.000 per la secondaria. Per la scuola primaria si chiederanno 
preventivi per pavimenti sensoriali; per la secondaria i preventivi saranno rivolti all’acquisto di una 
postazione per la realizzazione di podcast e l’acquisto di tablet o Chromebook. 

3) Prossimi step cronoprogramma
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Entro il 30 settembre è necessario formalizzare tutti i cig per gli acquisti e i contratti, 
operazione che dovrà essere espletata dal personale amministrativo. La prof.ssa Scotti 
richiederà ad alcune aziende i preventivi per gli ulteriori apparecchi digitali ed entro lunedì 11 
settembre i docenti di primarie e secondaria dovranno riferire le preferenze. 
Su stabilisce che la prossima riunione si svolgerà nel mese di ottobre. 
L’incontro termina alle ore 15:40. 
La verbalizzatrice   La Project Manager 
Elena Bini        Anna Scotti 


