



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SISSA TRECASALI

Piazzale Gianni Rodari n. 1 Trecasali - 43018 Sissa Trecasali (Parma)
Sito WEB: www.icsissatrecasali.edu.it Tel. 0521/878301
E-mail: pric805003@istruzione.it PEC: pric805003@pec.istruzione.it

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Istituto Comprensivo di Sissa Trecasali
Prot. 0004892 del 07/09/2023
VI (Uscita)

Verbale Gruppo di Progetto Pnrr

Il giorno 5 settembre 2023, alle ore 14:30, in modalità telematica tramite la piattaforma Meet, al link meet.google.com/gbc-pdoc-vdp si è riunito il Gruppo di Progetto del Pnrr per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Stato dei lavori secondaria e primaria;
- 2) Destinazione fondi digitale dopo primi acquisti;
- 3) Prossimi step cronoprogramma

Sono presenti la Project Manager, prof.ssa Anna Scotti, la docente collaudatrice, prof.ssa Alice Bertozzi, la prof.ssa Maria Francesca Castello, la prof.ssa Elisabetta Corradi, la prof.ssa Elena Bini, la maestra Elisabetta Smimmo, la maestra Elena Vignali, il maestro Alfonso Piazza, la dirigente scolastica Giovanna Rotondo.

- 1) Stato dei lavori secondaria e primaria

La prof.ssa Scotti aggiorna i docenti sullo stato dei lavori nei plessi scolastici, per quanto riguarda le apparecchiature digitali. Tra fine ottobre e inizio novembre dovrebbero essere consegnate e installate le digital board alla scuola secondaria; la disinstallazione delle Lim attualmente presenti nel plesso e l'installazione delle digital board sarà a carico della ditta "Computer service". Si stabilisce che saranno installate in 3 aule al piano rialzato e in 7 aule al primo piano, più una in aula Steam. Per quanto riguarda i plessi delle scuole primarie, considerando i lavori in corso, si stabilisce che siano installate una volta conclusi i lavori, sia a Trecasali che a Sissa, unitamente ai Chromebook. La Dirigente scolastica proponeva di riutilizzare alcune Lim nelle scuole dell'infanzia, considerando che all'infanzia di Trecasali ce n'è solo una e nessuna all'infanzia di Sissa. Sarà fondamentale contattare il Comune, in particolare Mirka Grassi, per capire i costi di adattamento di questi dispositivi su pareti non predisposte a questo uso.

Il Comune sta supportando i lavori nella secondaria, in particolare nel teatro, nell'aula Steam e nell'aula 1C al primo piano.

La Dirigente scolastica acconsente l'attivazione della piattaforma MLol per le docenti della scuola dell'infanzia e per gli educatori, mentre si preferisce valutare in un secondo momento l'attivazione a favore degli alunni della scuola dell'infanzia.

- 2) Destinazione fondi digitale dopo primi acquisti

La prof.ssa Scotti informa che sono ancora disponibili 14.000€ da spendere nel digitale, dei quali 8.000 per i plessi della primaria e 6.000 per la secondaria. Per la scuola primaria si chiederanno preventivi per pavimenti sensoriali; per la secondaria i preventivi saranno rivolti all'acquisto di una postazione per la realizzazione di podcast e l'acquisto di tablet o Chromebook.

- 3) Prossimi step cronoprogramma

Entro il 30 settembre è necessario formalizzare tutti i cig per gli acquisti e i contratti, operazione che dovrà essere espletata dal personale amministrativo. La prof.ssa Scotti richiederà ad alcune aziende i preventivi per gli ulteriori apparecchi digitali ed entro lunedì 11 settembre i docenti di primarie e secondaria dovranno riferire le preferenze.

Su stabilisce che la prossima riunione si svolgerà nel mese di ottobre.

L'incontro termina alle ore 15:40.

La verbalizzatrice

Elena Bini



La Project Manager

Anna Scotti

